

# 2015년도 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

| 사 업 구 분                               |                           |                             |                              | 명시이월내용<br>(사 업 명)                                   | 예산액                             | 이월액        | 사 유  |  |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------|--|--|
| 정책사업<br>(부서명)                         | 단위사업                      | 세부사업                        | 편성목<br>(통계목)                 |   |                                 |            |  |  |
| 총 계 ( 59건 )                           |                           |                             |                              |   | 18,204,611                      | 13,800,058 |  |  |
| 일반회계 ( 59건 )                          |                           |                             |                              |   | 18,204,611                      | 13,800,058 |  |  |
| 지속가능한<br>도시재생사업<br>추진<br>(도시재생추진단)    | 원활한 도시<br>재생 활성화<br>사업 추진 | 도시재생<br>활성화계획<br>수립 용역      | 시설비및부대비<br>(시설비)             | 도시재생활성화<br>계획수립 용역                                  | 200,000                         | 116,000    | 용역기간이 2015. 9월부터 2016. 8월까지로<br>집행시기 미도래<br>(선금금 및 용역비 잔액 명시이월)                |  |
|                                       |                           | 주거환경관<br>리사업정비<br>계획수립용역    | 시설비및부대비<br>(시설비)             | 희망상차로<br>주거환경관리사업<br>정비계획수립용역                       | 200,000                         | 131,110    | 2016년 6월 용역 완료 예정  |  |
|                                       |                           | 희망마을<br>만들기                 | 시설비및부대비<br>(시설비)             | 요산 선생<br>문학로 조성                                     | 200,000                         | 200,000    | 2015.8월 행사부 공모사업 선정되어<br>2015.12월에 교부됨.2016년도 사업 추진                            |  |
|                                       |                           | 서공사 주거<br>환경 정비사업           | 시설비및부대비<br>(시설비)             | 서공사 주거환경<br>정비사업                                    | 447,000                         | 447,000    | 2016년 11월 사업 완료 예정   |  |
| 활기찬 조직<br>육성 및 내실<br>있는 행정지원<br>(총무과) | 직원복지추진                    | 당직실 운영<br>및 청사보안<br>유지      | 시설비및부대비<br>(시설비)             | 당직실 및 숙직실<br>내부시설정비<br>청사내 민원안내대<br>및 청경근무대<br>제작설치 | 15,000                          | 15,000     | 2015년 12월에 교부된 상사업비로<br>연내 사업비 집행불가  |  |
|                                       |                           |                             | 자산취득비<br>(자산및물품취득)           | 당직실 및 숙직실<br>비품구입                                   | 20,000                          | 20,000     |  |  |
| 전통문화 보<br>존 및 전승<br>(문화공보과)           | 문화재보존<br>및 관광발전<br>조성     | 금정산성(서<br>문 및 성곽)<br>보수정비   | 시설비및부대비<br>(시설비)             | 금 정 산 성 ( 서 문<br>및 성곽)보수정비                          | 1,708,857                       | 1,608,625  | 문화재청 사업지침 변경, 예산위원회에 따른<br>기간 소요 및 문화재청 설계승인 등 행정절<br>차에 따른 기간소요로 연내 사업비 집행 불가 |  |
|                                       |                           |                             | 시설비및부대비<br>(감리비)             | 금 정 산 성 ( 서 문<br>및 성곽)보수정비                          | 26,000                          | 26,000     |  |  |
|                                       |                           |                             | 시설비및부대비<br>(시설부대비)           | 금 정 산 성 ( 서 문<br>및 성곽)보수정비                          | 8,000                           | 7,632      |  |  |
|                                       |                           |                             | 범어사 북<br>문간 등산로<br>복원정비      | 시설비및부대비<br>(시설비)                                    | 범어사 북문간 등<br>산로 복원정비            | 250,000    | 234,730  | 문화재청 현상변경허가 등 행정절차 이행에<br>따른 기간소요로 연내 사업비 집행 불가                                |
|                                       |                           |                             | 범어사 대<br>웅전 주변정비<br>(관음전)    | 민간자본이전<br>(민간자본<br>사업보조)                            | 범어사 대웅전 주<br>변정비(관음전)           | 142,857    | 55,957   | 사업주체 행사 일정 및 관계전문가 자문회의<br>결과에 따른 설계변경 및 승인등 공사기간<br>지연으로 연내 사업비 집행불가          |
|                                       |                           |                             | 범어사 대웅<br>전 주변정비<br>(산령각)    | 민간자본이전<br>(민간자본<br>사업보조)                            | 범어사 대웅전 주<br>변정비(산령각)           | 192,000    | 84,800   | 사업주체 행사 일정 및 관계전문가 자문회의<br>결과에 따른 설계변경 및 승인등 공사기간<br>지연으로 연내 사업비 집행불가          |
|                                       |                           |                             | 서향각 보수<br>및 주변정비             | 민간자본이전<br>(민간자본<br>사업보조)                            | 범어사 서향각<br>보수 및 주변정비            | 197,000    | 73,400   | 사업주체 행사 일정 및 관계전문가 자문회의<br>결과에 따른 설계변경 및 승인등 공사기간<br>지연으로 연내 사업비 집행불가          |
|                                       |                           |                             | 범어사 원효왕<br>목교유물보존<br>상보수보존처리 | 민간자본이전<br>(민간자본<br>사업보조)                            | 범어사 원효왕 목조<br>관음보살좌상 보수<br>보존처리 | 142,500    | 52,800   | 사업주체 행사 일정 및 관계전문가 자문회의<br>결과에 따른 설계변경 및 승인등 공사기간<br>지연으로 연내 사업비 집행불가          |
|                                       |                           |                             | 전 통 사 찰<br>(미륵사) 보<br>수정비    | 민간자본이전<br>(민간자본<br>사업보조)                            | 전 통 사 찰(미륵사)<br>보수정비            | 80,000     | 76,000   | 사업주체의 공사업체 미선정 및 '16년도 보<br>조금과 연계한 공사진행에 따른 설계변경 및<br>승인등으로 사업지연으로 연내사업비 집행불가 |
|                                       |                           |                             | 범어사 선<br>문 화 센 터<br>건립       | 민간자본이전<br>(민간자본<br>사업보조)                            | 범어사 선문화센터<br>건립                 | 2,000,000  | 2,000,000  | 문화체육관광부 국비 교부 지연으로 연내 사<br>업비 집행 불가  |
| 평생 교육을<br>위한 고품격<br>교육환경조성<br>(평생교육과) | 교육인적<br>자원개발              | 어린이 방학<br>영 어 캠프<br>운영      | 민간이전<br>(민간위탁금)              | 어린이 방학 영어<br>캠프 운영                                  | 18,000                          | 18,000     | 초등학교 방학기간 중 운영하는 사업임<br>겨울방학 기간이 익년도 1~2월로 출납폐쇄<br>기한 단축에 따른 연내 집행 불가          |  |
| 건강한 노후<br>생활 보장<br>(사회복지과)            | 노인 복지증진                   | 독거노인 응급<br>안전돌봄이<br>사(사업구축) | 시설비및부대비<br>(시설비)             | 독거노인 대책 게이<br>트웨이 및 화재가스<br>활동 감지기 등 설치             | 15,839                          | 15,839     | 조달청 등록 및 업체 기기 생산<br>지연으로<br>연내 사업비 집행 불가                                      |  |
|                                       |                           | 노인복지시설<br>기능보강              | 민간자본이전<br>(민간자본보조)           | 신앙에 치매전문<br>요양원 증축 및<br>개보수 공사                      | 1,468,312                       | 551,656    | 2016년 2월 준공예정으로 연내 완료<br>불가  |  |

# 2015년도 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

| 사 업 구 분                       |                           |                                  |                          | 명시이월내용<br>(사 업 명)                                     | 예산액       | 이월액       | 사 유  |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|--|
| 정책사업<br>(부서명)                 | 단위사업                      | 세부사업                             | 편성목<br>(통계목)             |   |           |           |  |
| 지역산업진흥<br>(일자리경제<br>제과)       | 지역경제활성<br>화               | 전통시장 및<br>상점가 활성화<br>추진          | 시설비및부대비<br>(시설비)         | 전통시장 소규모 환경<br>개선사업                                   | 52,828    | 52,828    | 2015. 11.20. 사업비교부에 따라<br>연도내 사업추진 기간 부족                               |
| 일자리안정<br>대책 (일 자<br>리경제과)     | 고 용 촉 진<br>및 공공일<br>자리 창출 | 공공근로<br>사업                       | 시설비및부대비<br>(시설비)         | 공 공 근 로 사 업 (구<br>인 구 직 개 척 단 등)<br>(상 사업비)           | 13,100    | 13,100    | '15.12월.교부된 상사업비로<br>연내 사업완료 불가  |
|                               |                           |                                  | 자산취득비<br>(자산및<br>물품취득)   | 공 공 근 로 사 업 (구<br>인 구 직 개 척 단 등)<br>추진 물품구입(상<br>사업비) | 5,400     | 5,400     | '15.12월.교부된 상사업비로<br>연내 사업완료 불가  |
|                               |                           | 구인구직<br>만남의 날<br>행사              | 일반운영비<br>(행사운영비)         | 구인구직<br>만남의 날 행사<br>(상 사업비)                           | 5,000     | 5,000     | '15.12월.교부된 상사업비로<br>연내 사업완료 불가  |
|                               |                           | 일 자리 창 출<br>및 업무지원               | 일반운영비<br>(사무관리비)         | 일 자리 창 출 사 업<br>및 홍보<br>(상 사업비)                       | 6,500     | 6,500     | '15.12월.교부된 상사업비로<br>연내 사업완료 불가  |
| 예방중심 방<br>재행정 구현<br>(도시안전과)   | 재난대응능력<br>구축              | 재난예방사업                           | 시설비및부대비<br>(시설비)         | 부산외대지구 우수저<br>류시설 설치사업                                | 1,262,000 | 1,262,000 | 2015.12월 착공예정으로 사업비<br>집행 불가   |
|                               |                           |                                  | 시설비및부대비<br>(감리비)         | 부산외대지구 우수저<br>류시설 설치사업 건설<br>사업관리용역                   | 100,000   | 100,000   | 2015.12월 착수 예정으로 사업비<br>집행 불가  |
|                               |                           |                                  | 시설비및부대비<br>(시설부대비)       | 부산외대지구 우수저<br>류시설 설치사업 여비<br>등                        | 5,000     | 4,650     | 2015.12월 착공예정으로 사업비<br>집행 불가   |
|                               |                           |                                  | 시설비및부대비<br>(시설비)         | 서금사지구 재해저감<br>형 다목적 저류시설<br>설치사업                      | 1,295,000 | 1,186,011 | 2015.12월 착공예정으로 사업비<br>집행 불가   |
|                               |                           |                                  | 시설비및부대비<br>(시설부대비)       | 서금사지구 재해저감형<br>다목적 저류시설 설치<br>사업 여비 등                 | 5,000     | 5,000     | 2015.12월 착공예정으로 사업비<br>집행 불가   |
|                               |                           |                                  | 민간자본이전<br>(민간자본보조)       | 차수판 설치사업비 민<br>간지원                                    | 69,680    | 55,178    | 2016.12월말까지 사업 계속추진  |
|                               |                           | 재난안전관리                           | 자산취득비<br>(자산 및<br>물품취득비) | 안전장비 구입<br>(상사업비)                                     | 14,000    | 14,000    | 2016.12월 상사업비 교부에 따른<br>연내 사업 완료 불가                                    |
|                               |                           |                                  | 일반운영비<br>(사무관리비)         | 안전문화운동 추진 및<br>홍보(상사업비)                               | 2,000     | 2,000     | 2016.12월 상사업비 교부에 따른<br>연내 사업 완료 불가                                    |
|                               |                           |                                  | 여비<br>(국내여비)             | 국내시찰(상사업비)  | 4,000     | 4,000     | 2016.12월 상사업비 교부에 따른<br>연내 사업 완료 불가                                    |
| 금정구 실정에<br>맞는 건축문화<br>조성(건축과) | 원활한 주거<br>환경정비사업<br>추진    | 추정분담금<br>시스템 정보<br>데이터 구축<br>용역비 | 연구개발비<br>(전산개발비)         | 남산1재건축구역<br>추정분담금시스템<br>D/B구축 용역비                     | 8,870     | 8,870     | 남산1주택재건축구역은 현재 구역<br>지정 중에 있으며 2016년 상반기<br>추진위원회 설립시 용역시행             |
|                               |                           | 공모사업비                            | 시설비및부대비<br>(시설비)         | 공모사업비   | 50,000    | 50,000    | 2015.12월 공모사업비 교부에 따른<br>연내 사업 완료 불가                                   |
|                               |                           | 공가리모델링<br>반값임대사업                 | 민간자본이전<br>(민간자본보조)       | 공가리모델링<br>반값임대사업                                      | 48,100    | 18,000    | 2015년 12월 공모사업비 교부에<br>따라 신청자가 없어 연내 사업 완료<br>불가, 2016년 사업 대상지 발굴하여 시행 |

# 2015년도 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

| 정책사업<br>(부서명)                         | 사 업 구 분                           |  |                                     | 명시이월내용<br>(사 업 명)  | 예산액                    | 이월액             | 사 유  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------|--|--|
|                                       | 단위사업                              | 세부사업                                     | 편성목<br>(통계목)                        |  |                        |                 |  |  |
| 금정구 실<br>정에 맞는<br>건축문화<br>조성<br>(건축과) | 원 활 한<br>주 거 환 경<br>정 비 사 업<br>추진 | 남 산 1 주 택<br>재 건 축 사 업<br>추진위원회<br>설립지원비 | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 남 산 1 주 택 재 건<br>축 정 비 사 업 추 진<br>위 원 회 설 립 지<br>원 용 역 비 | 70,000                 | 70,000          | '15.12.4.교부된 사업으로 연내사<br>업 완료가 불가하며 2016년 추진<br>위원회 설립시 집행가능 |  |
|                                       |                                   |  | 자치단체등<br>자본이전<br>(공기관에 대한<br>대행사업비) | 남 산 1 주 택 재 건<br>축 정 비 사 업 선 거<br>관 리 위 탁 비              | 30,000                 | 30,000          |  |  |
| 살아숨쉬는<br>쾌적한 도시<br>건설(건설과)            | 도시기반시<br>설확충                      | 선동상현마을~<br>기장경계간<br>도로개설                 | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 선동 상현마을~<br>기장경계간 도로개설                                   | 1,100,000              | 696,017         | 공사 준공기한 미도래로 연내집행<br>불가 ('16.06.14 준공예정)                     |  |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 상 마 아 을 ~ 금 생 로<br>일 원 도 로 정 비 공 사<br>실 시 설 계 용 역        | 100,000                | 64,600          | 용역 준공기한 미도래로 연내<br>집행 불가 ('16.02.19 준공예정)                    |  |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 금성동다목적<br>광장 일원<br>산성로 정비                                | 금성동 다목적광장<br>일원 산성로 정비 | 900,000         | 900,000  | '15.9.21자로 특별조정교부금이<br>교부됨에 따라 연내 집행 불가      |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 회동동 402<br>번지 일원<br>도로개설                                 | 회동동 402번지<br>일원 도로개설   | 500,000         | 500,000  | '15.9.21자로 특별조정교부금이<br>교부됨에 따라 연내 집행 불가      |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 부곡로 일원<br>보행환경 개<br>선사업                                  | 부곡로 일원 보행<br>환경 개선사업   | 500,000         | 482,000  | '15.9.21자로 특별조정교부금이<br>교부됨에 따라 연내 집행 불가      |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 농어촌 생활<br>환경정비   | 농어촌생활환경 정비             | 1,661,623       | 42,749   | 연차별 투자사업으로 사업집행시기<br>미도래                     |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 중앙대로~부<br>곡로간<br>도로개설                                    | 서동로 확장공사               | 500,000         | 500,000  | '15.11.3자로 특별조정교부금이<br>교부결정됨에 따라 연내 집행<br>불가 |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 상마마을~<br>금생로 일원<br>도로확장                                  | 상마마을~금생로일원<br>도로확장     | 500,000         | 500,000  | '15.11.10자로 특별교부세가<br>교부결정됨에 따라 연내 집행 불가     |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 수영강 두구<br>교 일원 침<br>수예방사업                                | 수영강 두구교 일원<br>침수예방사업   | 500,000         | 500,000  | 2015.12.31.교부되어 연내 집행불가                      |
|                                       |                                   |  | 자연생태천이<br>흐르는 도심<br>가꾸기<br>(건설과)    | 자연생태천<br>조성  | 금성동 마을<br>하수도 관리       | 민간이전<br>(민간위탁금) | 금성동 마을하수도<br>처리시설 위탁<br>운영비                                  | 150,000                                      |
| 시설비및부대비<br>(시설비)                      | 장기미집행 도시계획<br>시설 해소방안<br>검토용역     | 70,000                                   |                                     |  |                        | 40,000          | 용역 준공시기 미도래에 따른 연내<br>집행 불가<br>(2016. 8.준공예정)                |  |
|                                       |                                   |  | 시설비및부대비<br>(시설비)                    | 소규모 집단취락<br>지역내 도시관리<br>계획(도로) 결정 용역                     | 19,400                 | 7,100           | 국토부 심의 및 도시계획위원회<br>등 행정절차 이행에 따른<br>시일소요로 연내 집행 불가          |  |

# 2015년도 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

| 사 업 구 분                            |                       |                    |                     | 명시이월내용<br>(사 업 명)              | 예산액     | 이월액     | 사 유                                       |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|---|
| 정책사업<br>(부서명)                      | 단위사업                  | 세부사업               | 편성목<br>(통계목)        |                                |         |         |   |
| 자연생태천이<br>흐르는 도심<br>가꾸기<br>(건설과)   | 자연생태<br>천조성           | 금성동 산성<br>마을 구거정비  | 시설비및부대비<br>(시설비)    | 금성동 산성마<br>을 구거정비              | 300,000 | 300,000 | '15.12.14. 특별교부세가 교부된<br>사업으로 연내 사업 집행 불가 |
|                                    |                       | 노포천 상류<br>구거정비     | 시설비및부대비<br>(시설비)    | 노포천 상류<br>구거정비                 | 200,000 | 184,100 | '15.08.25자로 특별교부세 교부<br>결정됨에 따른 연내 집행 불가  |
| 체계적인<br>선진 지적<br>행정 구현<br>(토지관리과)  | 토지행정<br>관리            | 지적재조사사업            | 일반보상금<br>(기타보상금)    | 지적재조사사업                        | 562,589 | 261,287 | 조정금 지급 기간 미도래<br>(*'16.3.15.)에 따른 이월      |
| 보건의료 정<br>책으로 건강<br>도시 건설<br>(보건소) | 완벽한<br>방역체계<br>구축     | 감염병관리장비<br>지원사업    | 자산취득비<br>(자산및물품취득비) | 구급차량 교체<br>감염병관리 장비<br>등 구입    | 50,000  | 50,000  | '15.12월 보조금 교부에 따른<br>연내 집행 불가            |
|                                    |                       |                    | 60,156              | 60,156                         |         |         |   |
| 보건의료 정<br>책으로 건강<br>도시 건설<br>(보건소) | 생애주기별<br>체계적인<br>건강관리 | 영유아 사전<br>예방적 건강관리 | 일반운영비<br>(사무관리비)    | 원스톱행복바구니<br>센터 운영비 및<br>홍보물 제작 | 28,000  | 8,169   | 연내 사업완료 불가                                |
|                                    |                       |                    | 시설비및부대비<br>(시설비)    | 원스톱 행복바구니<br>센터 설치비            | 100,000 | 2,133   |   |
|                                    |                       |                    | 자산취득비<br>(자산및물품취득비) | 원스톱행복바구니<br>센터 물품 구입           | 20,000  | 1,650   |   |